Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo
uzatvorenej v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany
Objednávateľ:        
 

Názov organizácie:
Škola v prírode Detský raj
Sídlo organizácie:
Tatranská Lesná 8, 059 60 Tatranská Lesná

Štatutárny orgán:
Mgr. Valerián Kuffa, riaditeľ 

IČO: 


00 186 759               



DIČ: 


2021212534
IČ DPH: 

neplatca DPH
Bankové spojenie:  
 

IBAN:



Zástupca splnomocnený

na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Valerián Kuffa, riaditeľ

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

 (ďalej len „Objednávateľ“)
 
a

 
Zhotoviteľ: 


Názov:


Ing. Viliam Čech 
Sídlo: 


K Surdoku 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:
Ing. Viliam Čech 
IČO: 


34 347 470               



DIČ: 


1020745781
IČ DPH: 

SK1020745781
Bankové spojenie:  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:



Zástupca splnomocnený

na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Viliam Čech, majiteľ, 0905646321, vcech@cechsro.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Viliam Čech, majiteľ, 0905646321, vcech@cechsro.sk
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)
I.
Zmluvné strany uzatvorili  medzi sebou dňa 23.08.2019 Zmluvu o dielo na realizáciu zákazky: "Oprava striech a terás na budove a pavilóne učební v škole v prírode "Detský raj"". 
Zmluvné strany sa v zmysle Článku 5. Cena a platobné podmienky, bod 5.8., 5. 9., 5.10., 5.17. a v súlade s Článkom 14. Ďalšie zmluvné dojednania, bod 14.5. Zmluvy o dielo, dohodli z dôvodu úpravy skutočne realizovaných prác a času plnenia na prijatí Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene prílohy č. 2 - Rozpočet - ocenený výkaz výmer zohľadňujúci menej a naviac práce. Rozpočet - ocenený výkaz výmer (menej a naviac práce) tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku č. 1.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 6. "Lehota a čas plnenia zmluvy", vyššie uvedenej zmluvy, v bode 6.1. nasledovne:

6.1. Predmet Zmluvy podľa rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať/vyhotoviť najneskôr do 04.08.2020.

II.

1. Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 23.08.2019. Zmena je možná len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú naďalej platné a účinné.

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

Za objednávateľa:




Za zhotoviteľa:
V Tatranskej Lesnej, dňa 03.08.2020
                                      V Prešove, dňa 03.08.2020
......................................................


...........................................................


Mgr. Valerián Kuffa




  Ing. Viliam Čech

         riaditeľ




                     majiteľ
2

